



(substituir brasão)

**Junta de
Freguesia
da Gafanha
da Nazaré**

(substituir
informações)

Av. 25 de Abril,
3830-044 Ílhavo

geralcmi@cm-ilhavo.pt
www.cm-ilhavo.pt
+(351) 234 329 600

NIPC: 506 920 887

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Contrato Interadministrativo para 2025, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o presente relatório de execução para fazer o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia da Gafanha da Nazaré. Este relatório refere-se aos trabalhos objeto de Contrato Interadministrativo para 2025.

Ponto 2. Apresenta-se, de seguida, a listagem dos trabalhos da responsabilidade da Junta de Freguesia, com indicação das datas de início e de final das intervenções, bem como, dos trabalhos que, à data de final do ano (aplicável apenas no último relatório) ficaram em falta e:

- Serão terminados antes do ano civil, com indicação de data prevista de término;
- Transitarão para o próximo ano civil.

Obra	Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar")
Aquisição e Instalação de Elevador e Reabilitação das Instalações Sanitárias para cumprimento das				
Trabalhos Específicos	...	Abril	Maio	
...	...			
...	...			
Substituição do piso dos gabinetes de trabalho do Piso 0 do Edifício da Junta de Freguesia				
Trabalhos Específicos	...	Abril	Maio	
...	...			
...	...			
Requalificação de espaço de Armazém situado no tardo do edifício da Junta de Freguesia				
Trabalhos Específicos	...	Maio	Junho	
...	...			
...	...			
Manutenção de Caminhos e Becos - Nivelamento e Reposição de Pisos				
Trabalhos Específicos	...	Abril	Dezembro	
...	...			
...	...			
Construção de Passeios - colmatiação de falhas de continuidade				
Trabalhos Específicos	...	Abril	Dezembro	
...	...			
...	...			
Limpeza e/ ou Manutenção de Valas Hidráulicas				
Trabalhos Específicos	...	Abril	Dezembro	
...	...			
...	...			
Manutenção e/ ou extensão da Rede de Águas Pluviais				
Trabalhos Específicos	...	Abril	Dezembro	
...	...			
...	...			
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira				
Trabalhos Específicos	...		Dezembro	
...	...			
...	...			
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos				
Trabalhos Específicos	...		Dezembro	
...	...			
...	...			

Ponto 3. Para além da indicação dos prazos previstos, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas ou aplicadas).

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Junta Freguesia (Total e Parciais, quando possível)	Verba Atribuída pela CMI
Aquisição e Instalação de Elevador e Reabilitação das Instalações Sanitárias para cumprimento das Acessibilidades no piso 1 do Edifício da Junta de Freguesia	-	40 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	40 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Substituição do piso dos gabinetes de trabalho do Piso 0 do Edifício da Junta de Freguesia	-	8 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Requalificação de espaço de Armazém situado no tardo do edifício da Junta de Freguesia	-	16 500,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	14 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Manutenção de Caminhos e Becos - Nivelamento e Reposição de Pisos	-	10 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	1 500,00 €	8 500,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Construção de Passeios - colmatção de falhas de continuidade	-	10 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	9 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Limpeza e/ ou Manutenção de Valas Hidráulicas	-	22 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	20 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Manutenção e/ ou extensão da Rede de Águas Pluviais	-	10 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	9 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Manutenção e Aplicação Árvores em Caldeira	-	5 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	500,00 €	4 500,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de ecopontos	-	5 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Execução, pelos serviços da Junta de Freguesia, da manutenção e conservação das vias (aplicação de argamassas betuminosas a frio - fornecidas pela Câmara Municipal)		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		0,00 €	0,00 €	8 500,00 €	118 000,00 €

Ponto 4. Indicam-se, de seguida, as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio. As vias objeto de intervenção foram as seguintes:

- (Indicar nome da via);
- ...

Ponto 5. (Balanço Final, pela Junta de Freguesia, dos Trabalhos Relativos ao Contrato Interadministrativo. Neste ponto devem ser incluídas fotografias de toas as tarefas realizadas.)

Ponto 6. Anexos ao relatório – todas as faturas relativas à aquisição de bens e serviços (âmbito do contrato).

Gafanha da Nazaré, 05 de maio de 2025

O Presidente da Junta de Freguesia da
Gafanha da Nazaré,

Carlos António das Neves Rocha

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição.



**Junta de
Freguesia
da Gafanha
da
Encarnação**

Rua Professor
Francisco Corujo,
227,3830-524
Gafanha da
Encarnação

jfge1848@gmail.pt
www.jf-
gafencarnacao.pt
+(351) 234 360 298

NIPC: 510 833152

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Contrato Interadministrativo para 2025, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o presente relatório de execução para fazer o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia da Gafanha da Encarnação. Este relatório refere-se aos trabalhos objeto do Contrato Interadministrativo para 2025.

Ponto 2. Apresenta-se, de seguida, a listagem dos trabalhos da responsabilidade da Junta de Freguesia, com indicação das datas de início e de final das intervenções, bem como, dos trabalhos que, à data de final do ano (aplicável apenas no último relatório) ficaram em falta e:

- Serão terminados antes do ano civil, com indicação de data prevista de término;
- Transitarão para o próximo ano civil.

Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Reabilitação do Edifício da Junta de Freguesia - substituição de caixilharias, apainelados de madeira interiores e instalação de isolamento térmico na cobertura e fachadas					
Trabalhos Específicos	Pedidos Orçamentos PVC	01/01/2025	31/12/2025		31/12/2025
	Pedidos Orçamento Capoto	01/01/2025	31/12/2025		31/12/2025
	...				
	...				
	...				
Intervenções no Cemitério - substituição da iluminação exterior, aumento da calçada existente na área nova, construção de campas, pintura de muros e reabilitação das instalações sanitárias					
Trabalhos Específicos	Pedido Orçamento Estruturas Campas	01/01/2025	31/12/2025		31/12/2025
	Pedido Orçamento Iluminação	01/01/2025	31/12/2025		31/12/2025
	...				
	...				
	...				
Aquisição e instalação de portões para o armazém da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Pedido Orçamento Portões	01/01/2025	31/12/2025		31/12/2025
	...				
	...				
	...				
	...				
Construção de Passeios					
Trabalhos Específicos	Em construção / fornecimento	01/01/2025	31/12/2025		31/12/2025
	...				
	...				
	...				
	...				
Manutenção de Caminhos					
Trabalhos Específicos	Recargas periódicas	01/01/2025	31/12/2025		31/12/2025
	...				
	...				
	...				
	...				
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU Indiferenciados					
Trabalhos Específicos	Início Construção	01/01/2025	31/12/2025		31/12/2025
	...				
	...				
	...				
	...				

Ponto 3. Para além da indicação dos prazos previstos, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas ou aplicadas).

Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Junta Freguesia (Total e Parciais, quando possível)	Verba Atribuída pela CMI
Reabilitação do Edifício da Junta de Freguesia - substituição de caixilharias, apainelados de madeira interiores e instalação de isolamento térmico na cobertura e fachadas		-	25 000,00 €	-	-
	Pedidos Orçamentos PVC	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	21 000,00 €
	Pedidos Orçamento Capoto	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Intervenções no Cemitério - substituição da iluminação exterior, aumento da calçada existente na área nova, construção de campos, pintura de muros e reabilitação das instalações sanitárias		-	25 000,00 €	-	-
	Pedido Orçamento Estruturas Campos	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €	21 000,00 €
	Pedido Orçamento Iluminação	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Aquisição e instalação de portões para o armazém da Junta de Freguesia		-	5 000,00 €	-	-
	Pedido Orçamento Portões	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €	3 800,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Construção de Passeios		-	3 000,00 €	-	-
	Em construção / fornecimento	0,00 €	0,00 €	500,00 €	2 500,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Manutenção de Caminhos		-	3 000,00 €	-	-
	Recargas periódicas	0,00 €	0,00 €	500,00 €	2 500,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU Indiferenciados		-	-	-	-
	Início Construção	0,00 €	0,00 €	-	6 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
TOTAIS PARCIAIS		0,00 €	0,00 €	N.A.	N.A.
Execução, pelos serviços da Junta de Freguesia, da manutenção e conservação das vias (aplicação de argamassas betuminosas a frio - fornecidas pela Câmara Municipal)		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL		0,00 €	0,00 €	10 200,00 €	56 800,00 €

Ponto 4. Indicam-se, de seguida, as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio. As vias objeto de intervenção foram as seguintes:

- Reparação de buracos na Costa Nova, Reparação de buracos na Rua do Santo Amaro (junto ao nº42), Rua do Carmo, Travessa dos Extremos, Zona Industrial (Rua 5, Rua 1, Rua 2 e Rua 10), Rua da Bela Vista (junto ao nº187), Avenida José Estêvão (junto à marisqueira), Rua do Carmo, Rua Padre António Diogo;

- Reparação de pequenos buracos em diversas ruas de forma preventiva no seguimento das obras de saneamento.

Ponto 5. A Junta de Freguesia solicitou diversos orçamentos e consultou o mercado e aguarda o envio dos mesmos para poder adjudicar as obras que pela sua especificidade técnica, não serão realizados pelos serviços da Junta de Freguesia.

A Junta de Freguesia esteve empenhada em concretizar ao melhor preço e nas melhores condições, as obras constantes no Contrato de 2024 recorrendo sempre que possível, à mão de obra interna da Junta, quer dos colaboradores quer dos próprios membros do executivo.

Ponto 6. Fotos das faturas/encargos do CIA 2025

Até ao momento ainda não temos faturas relevantes no âmbito das obras do presente contrato.

Gafanha da Encarnação, 15 de abril de 2025

O Presidente da Junta de Freguesia da
Gafanha da Encarnação,

Augusto Manuel da Rocha da Silva



**Junta de
Freguesia
da Gafanha
do Carmo**

Rua da Igreja, 4
3830-408 Gafanha
do Carmo

234391131

Junta
carmo@gmail.com

NIPC: 510833179

Anexo I – Modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

Documento elaborado conforme modelo a que se refere a alínea b) do número 2 da Cláusula 5ª do Contrato Interadministrativo para 2025, conforme o seu anexo I.

Ponto 1. Serve o presente relatório de execução para fazer o balanço dos trabalhos realizados pela Junta de Freguesia da Gafanha do Carmo. Este relatório refere-se aos trabalhos objeto de Contrato Interadministrativo para 2025.

Ponto 2. Apresenta-se, de seguida, a listagem dos trabalhos da responsabilidade da Junta de Freguesia, com indicação das datas de início e de final das intervenções, bem como, dos trabalhos que, à data de final do ano (aplicável apenas no último relatório) ficaram em falta e:

- Serão terminados antes do ano civil, com indicação de data prevista de término;
- Transitarão para o próximo ano civil.

Obra		Iniciado /A Iniciar em	Prazo Previsto	Terminada em	Estado (se "por terminar" indicar data prevista)
Melhoria das condições de conforto do edifício sede da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Remover carpintaria existente	01/07/25	15/09/25		
	Aplicar nocas carpintarias	01/07/25	15/09/25		
	Pinturas interiores	01/07/25	15/09/25		
	Climatização	01/07/25	15/09/25		
	Aquisição de novo mobiliário	01/07/25	15/09/25		
	Iluminação nova	01/07/25	15/09/25		
Reformulação do palco do Salão da Junta de Freguesia					
Trabalhos Específicos	Desmontar estrutura existente	01/07/25	15/09/25		
	Construir nova	01/07/25	15/09/25		
	...				
	...				
Manutenção e/ ou extensão da Rede de Águas Pluviais					
Trabalhos Específicos	Pequenos troços	01/01/25	31/12/25		
	Algumas caixas e sarjetas	01/01/25	31/12/25		
	...				
	...				
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU indiferenciados					
Trabalhos Específicos	Construção módulos betão	01/01/25	31/12/25		
	Construção garagens	31/12/25	31/12/25		
	...				
	...				

Ponto 3. Para além da indicação dos prazos previstos, toma particular relevância a apresentação das despesas por trabalho (previstas ou aplicadas).


Obra	Trabalhos Específicos	Valor Orçamentado (Totais e Parciais, quando possível)	Valor Aplicado	Investimento Junta Freguesia (Total e Parciais, quando possível)	Verba Atribuída pela CMI
Melhoria das condições de conforto do edifício sede da Junta de Freguesia	-	20 000,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	17 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	TOTAIS PARCIAIS	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	17 000,00 €
Reformulação do palco do Salão da Junta de Freguesia	-	6 500,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	5 500,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	TOTAIS PARCIAIS	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €	5 500,00 €
Manutenção e/ ou extensão da Rede de Águas Pluviais	-	2 350,00 €	-	-	-
	...	0,00 €	0,00 €	350,00 €	2 000,00 €
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	TOTAIS PARCIAIS	0,00 €	0,00 €	350,00 €	2 000,00 €
Construção, Melhoria e Manutenção de espaços para colocação de contentores de RSU indiferenciados	-	-	-	-	-
	Ferro/tampas	598,56 €	0,00 €	-	4 000,00 €
		0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	...	0,00 €	0,00 €		
	TOTAIS PARCIAIS	598,56 €	0,00 €	0,00 €	4 000,00 €
Execução, pelos serviços da Junta de Freguesia, da manutenção e conservação das vias (aplicação de argamassas betuminosas a frio - fornecidas pela Câmara Municipal		0 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL	598,56 €	0,00 €	4 000,00 €	28 500,00 €

Ponto 4. Indicam-se, de seguida, as vias objeto de intervenção por parte desta Junta de Freguesia, no âmbito da manutenção e conservação das mesmas, tarefa executada com o apoio da Câmara Municipal através do fornecimento de argamassas betuminosas a frio. As vias objeto de intervenção foram as seguintes:

- a) Rua dos Extremos;
- b) Rua Central;
- c) Rua da Igreja;

Ponto 5. (Balanço Final, pela Junta de Freguesia, dos Trabalhos Relativos ao Contrato Interadministrativo. Neste ponto devem ser incluídas fotografias de todas as tarefas realizadas.)

Até à data realizámos algumas intervenções em pequenos troços de águas pluviais, nomeadamente construção de caixas, tampas, e ligações com tubo. Fizemos também 24 estruturas de ferro armado para construção dos módulos de betão (2).



Ponto 6. Anexos ao relatório – todas as faturas relativas à aquisição de bens e serviços (âmbito do contrato).

Gafanha do Carmo, 15 de abril de 2025

O Presidente da Junta de Freguesia da
Gafanha do Carmo,

Luís Carlos Cardoso Diamantino

Documento assinado digitalmente. Esta assinatura digital é equivalente à assinatura autógrafa.
Cópias do documento são validadas com selo branco em uso na instituição

Transvagueira - Transportes Lda

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira

3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JJFR9B5H-3848

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo

Rua da Igreja Nº4

Gafanha do Carmo

3830 -408 Ilhavo

2025/02/03



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
08/01/2025	Pagamento a 30 dias	07/02/2025	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	Viatura do cliente	EUR

fUSx-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 08/01/2025.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
F10	Ferro 10mm(10un)	40,000	KG	0,900		23%	36,00
F12	Ferro 12mm(10un)	60,000	KG	0,890		23%	53,40
Tamp.50*50*25	Tampa San.Xadrez Galv.50*50*25	5,000	UNI	33,740		23%	168,70



CAIXAS P/ RUAS

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	258,10	59,36

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Rua da Igreja Nº4
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha do Carmo
Data: 08/01/2025	3830 -408 Ilhavo
Hora: 08:57	Data: 08/01/2025
	Hora: 23:59

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Mercadoria	258,10
Serviços	
Descontos	
Total IVA	59,36
Portes	
Total Ecovalor	

Total Documento 317,46

Transvagueira - Transportes Lda

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JJFR9B5H-4384

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo
Rua da Igreja N.º 4
Gafanha do Carmo
3830 -408 Ilhavo

2.2.5/23/27



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
10/03/2025	Pagamento a 30 dias	09/04/2025	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	Viatura do cliente	EUR

O9PI-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 10/03/2025.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
F8	Ferro 8mm(40un)	120,000	KG	1,000		23%	120,00
F7	Arame Recozido n18	6,000	KG	1,951		23%	11,71
TU40	Tubo Uni 40(2un)	6,000	M	1,138		23%	6,83

BASES LIXO

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	138,54	31,86

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Rua da Igreja N.º 4
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha do Carmo
Data: 10/03/2025	3830 -408 Ilhavo
Hora: 08:30	Data: 10/03/2025
	Hora: 23:59

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Mercadoria	138,54
Serviços	
Descontos	
Total IVA	31,86
Portes	
Total Ecovalor	

Total Documento 170,40

Transvagueira - Transportes Lda

Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da Vagueira
3840-253 Gafanha Da Boa Hora

N/N.º CONTRIBUINTE: PT 504496867

Capital Social: 125.000,00€

Conservatória: C.R.C. de Vagos

Tel: 234797364 (chamada para a rede fixa nacional)

Email: transvagueira@gmail.com

ATCUD: JJFR9B5H-4504

Exmo.(s) Sr.(s)

Junta Freguesia da Gafanha do Carmo
Rua da Igreja N.º 4
Gafanha do Carmo
3830 -408 Ilhavo

125/03/27



Data de emissão	Prazo de pagamento	Data de Vencimento	% Descontos
20/03/2025	Pagamento a 30 dias	19/04/2025	
Entidade	V/N.º Contribuinte	Expedição	Moeda
40	PT 510833179	Nossa viatura	EUR

oPj1-Processado por programa certificado n.º2718/AT

Os serviços/produtos facturados foram colocados à disposição do adquirente na data 20/03/2025.

Código	Descrição	Quant.	Uni.	Preço	%Desc.	IVA	Total
F8	Ferro 8mm (30 vergas)	90,000	KG	1,000		23%	90,00

BASCS Eixo

GolfinhoSoft v2023.129.002

LICENCIADO A: Transvagueira - Transportes Lda

Regime	Taxa	Incidência	Valor IVA
	23	90,00	20,70

Carga	Descarga
Rua Alta Tensão, Lugar De Gafanha Da	Rua da Igreja N.º 4
3840-253 Gafanha Da Boa Hora	Gafanha do Carmo
Data: 20/03/2025	3830 -408 Ilhavo
Hora: 14:26	Data: 20/03/2025
	Hora: 23:59

IBAN: PT50 0045 3340 4013 9545 8371 9

Mercadoria	90,00
Serviços	
Descontos	
Total IVA	20,70
Portes	
Total Ecovalor	

Total Documento 110,70